Проблема и границы • 1 минута

- Поиск, выезд, заявка и прозрачный статус на ru/kk/en.
- 30→8 минут — гипотеза ЛЗЗ, не наблюдаемый эффект.
- Банковский эквайринг и 24×7 сопровождение вне базы.

Живая демонстрация • 4 минуты

- Турист: поиск → выезд → два участника/услуга → тестовая оплата → история → отмена/возврат.
- Поставщик: свой тур, чужой доступ закрыт.
- Отказ: причина отмены и неверный ответ сервера.

Экономика • 2 минуты

- Исторический кейс: TCO 46 000 USD / 3 года, NPV 9 632,11 USD при 15%.
- Текущий бюджет ЛЗ8: база 13 081 550,17 KZT, лимит 13 430 943,37 KZT.
- 62 ч EMV; 9 ч разрыва capacity. Все цены/эффекты — смета и допущения.

Прогноз против факта • 2 минуты

- WBS: 171 ч, net capacity 204 ч — план; фактического timesheet нет.
- 26 недель внешних закрытий, 11 нулевых недель; не скорость нашей команды.
- Контрактная дата и внешний UAT ещё не подтверждены.

Измерения • 2 минуты

- 86 backend-тестов; покрытие 86,17% при пороге 60%.
- 8 браузерных сценариев. 500 туров / 20 RPS / 12 000 запросов: p95 93,47 мс.
- Локальное восстановление: 36,019 с; пять минут по 3/3.
- 38 исходных CI runs ≠ deployments: зарегистрированных deployments 0.

Риски и решения • 2 минуты

- Нужны заказчик/внешний UAT, согласованный календарь, URL и 3 внешних узла.
- Модель реально запущена, но хуже правил; автоматические действия отклонены.
- Портфельный WIP 3, оценки WSJF ещё не утверждены.

Уроки и передача • 2 минуты

- Проверять источник агрегата, а не только формулы бюджета.
- HTTP 200 недостаточен без корректного содержимого.
- Отделять факты от допущений, демонстрацию от независимой приёмки.
- 15 разделов, реестр каждого шага, воспроизводимые команды и явные незакрытые пункты.